
  

W dniu 21.10.2010r. odby
o si�  kolejne posiedzenie Rady Technicznej budowy 
MEW Micha
owo. Ko� czy si�  17 miesi� c budowy elektrowni wodnej – prace przebiegaj�  
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W tym miesi� cu zosta
y wykonane 
betony wtórne wokó
 rur ss� cych. Zosta
a osadzona stolarka okienna. Trwaj�  prace 
wyko� czeniowe wewn� trz budynku elektrowni, mi� dzy innymi trwa uk
adanie terakoty. Na 
zewn� trz budynku w dalszym ci� gu wykonywana jest elewacja (w stylu muru pruskiego). 
Nadal trwaj�  prace przy budowie ogrodzenia. Zosta
y zamontowane kraty na wlotach do 
turbin. 

 

Widok wlotu do turbin oraz na budynek  elektrowni.   

 



 

Widok na hal�   maszyn w budynku – trwaj�  prac�  wyko� czeniowe.    

 

 

  Budowa ogrodzenia terenu MEW.    



 

Widok na wloty do turbin z zamontowanymi  kratami.    

 

 

Widok na wyloty z turbin i kana
 odprowadzaj� cy wod�  z elektrowni. 

 


