
  

W dniu 25.11.2010r. odby
o si�  kolejne posiedzenie Rady Technicznej budowy 
MEW Micha
owo. Ko� czy si�  18 miesi� c budowy elektrowni wodnej – prace przebiegaj�  
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W tym miesi� cu zosta
 wykonany plac z 
polbruku wokó
 elektrowni. Trwaj�  prace wyko� czeniowe wewn� trz budynku elektrowni, 
mi� dzy innymi zosta
a zamontowana rozdzielnia energetyczna. Na zewn� trz budynku w 
dalszym ci� gu wykonywana jest elewacja (w stylu muru pruskiego). Zosta
o wykonane 
ogrodzenia ceglane. Zosta
y zamontowane kraty na wlotach do turbin wraz z czyszczarkami. 
Zasta
y zamontowane s
upy o� wietleniowe zewn� trzne.    

 

 

 
Widok z góry na  elektrowni�  i jaz – budowa placu wokó
 elektrowni.   
 



 
Widok na wloty do turbin poni� ej przejazdu technologicznego zamontowane kraty.    
 

 
Widok na budynek elektrowni 



 
Widok na hal�   maszyn w budynku – trwaj�  prac�  wyko� czeniowe.    

 

Widok na zamontowany generator na turbinie. 



 
Umocnienie brzegu wody górnej. 
 


