
Odbiór turbin na placu budowy  

Do dnia 31.08.2010r. dostarczono na plac budowy trzy komplety turbin, generatorów 
oraz czyszczarek krat. Gotowe s�  szafy sterownicze. Budynek elektrowni jest w stanie 
surowym otwartym. Wykonano przejazd technologiczny zapewniaj� cy dojazd do jazu oraz do 
zbiornika na  zanieczyszczenia z krat. W najbli� szym czasie rozpoczn�  si�  prace monta� owe 
oraz wyko� czeniowe. Roboty wykonywane s�  zgodnie z harmonogramem.                 

 

 

Widok na budynek elektrowni.   

 



 

Turbina na placu budowy.    

   

 

 

Aparat kierownicy w turbinie prezentuje kierownik robót.    



 

Widok hal�  maszyn elektrowni – miejsca, w których b� d�  osadzone turbiny.    

 

Widok od wody górnej na jaz oraz kana
 wlotowy do elektrowni . 



 

Przejazd technologiczny na kanale dop
ywowym do elektrowni. 

 


